

Nr. LOT	Antreprenor	Număr contract	Obiective începute	Denumire magistrală	Traseu conducte între cămine	Lungime traseu conform PTH (m)	Lungime conductă conform PTH (m)	Stadiu actual execuție 14.03.2025 Lungime conductă montată (m)	Procent execuție/obiectiv	Durată execuție lucrări conform Autorizațiilor de construire, prelungite după caz	Autorizație Construire Număr/data	Data începere lucrări	Valabilitate durată de execuție conf AC prelungite	Străzi afectate	Sector	
LOT 1	Asocierea S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L. (Lider) – S.C. SICOR S.R.L. (Asociat) – S.C. ENERGMONTAJ S.A. (Asociat)	701/01.11.2022	Obiectivul 1	Magistrala II Sud	CS5-Bobocica-C1MB-C5MB	4.102	8.205	5.698	69%	34 luni	220/1123135/21.08.2023	11.09.2023	10.09.2026	Bd. Energeticienilor, Strada It. Nicolae Pascu, Bd. Râmnicu Sărat, Str. Soldat Spiridon Matei, Calea Vitan, Strada Niță Elinecu, Strada Alunelului, Aleea Jieneasca, Strada Știrului, Șos. Mihai Bravu, Strada Răcări, Strada Agatha Bărescu, Strada Laborator, Aleea Râmnicul Vâlcea, Calea Dudești	3	
			Obiectivul 2	Magistrala II Sud	C4MB - CV16	4.495	8.990	2.780	31%	15 luni	142/97609/16.07.2024		23.09.2024	22.12.2025	șoseaua Mihai Bravu, bulevardul Camil Ressu, strada Laborator, aleea Scolariilor, drumul Murgului, bulevardul Liviu Rebreanu, strada Odobești, intrarea Odobești, strada Fizicienilor, aleea Ianca, strada Lotrioara, aleea Fuiorului, bulevardul Nicolae Grigorescu	3
			Obiectivul 3	Magistrala II Sud	CM18 – CB5C – CV4	3.175	6.350	6.170	97%	18 luni 5 luni	139/92306/09.06.2023 4/210377/31.01.2025		20.06.2023 03.03.2025	19.12.2024 02.08.2025	B-dul Basarabia, Str. Câmpia Libertății, Intr. Gheorghe Tudorache, Str. Ion Țuculescu, Intr. Sabiței, Str. Căpitan N. Licăreț, Str. Grului Argeșului, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brâncuși, B-dul Nicolae Grigorescu	2 și 3
			Obiectivul 4	Magistrala II Sud	C5MB – C1	5.544	11.088	7.410	67%	24 luni	217/132441/11.08.2023		04.09.2023	03.09.2025	Piața Iancului, Șos. Mihai Bravu, Strada Locotenent Medic Constantin Zlătescu, Aleea Lungulețu, Strada Episcopul Damaschin, Strada Orzari, Strada Vidraru, Calea Călărăși, Bd. Decebal, Strada Apostol Mărgărit, Strada Țigina, Strada Rodul Pământului, Strada Ion Țuculescu, Strada Ștefan Nicolau, Strada Baba Novac, Strada Traian Popovici, Strada Coșitelor, Strada Vulcan Județul, Strada Caloian Județul, Calea Dudești	2 și 3
			Obiectivul 6	Magistrala II Sud	CO2-CC3-CT10	5.693	11.386	0	0%	12 luni	351/143756/17.10.2024		18.11.2024	17.11.2025	șoseaua Cotentina, strada Ion Alexe, strada Turmelor, strada Mașina de Pâine, bulevardul Teiul Doamnei, strada Ion Berindei, strada Silvia, strada Elena, strada Litovoi Voievod, strada Tugomir Voievod, aleea Oțeșani, strada Arh. Petre Antonescu, aleea Brașoveni, strada Grigore Ionescu, strada Târlei, strada Oțeșani, strada Brebu, strada Sub Tei, strada Alexandru cel Bun, strada Deleni, bulevardul Ghica Tei, strada Dorin Pavel, strada Algeilor, strada Inginerilor Tei, bulevardul Lacul Tei, strada Grigore Moisil, strada Gheorghe Țițeica, strada Vidin, strada Aromei, strada Zambilelor	2
LOT 2	Asocierea S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L. (Lider) – S.C. SICOR S.R.L. (Asociat) – S.C. ENERGMONTAJ S.A. (Asociat) subcontractanți ADREM ENGINEERING S.R.L. și RDC GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	702/01.11.2022	Obiectivul 7	Magistrala II-III Grozăvești	PO3 - CG16	6.202	12.404	0	0%	24 luni	350/134393/17.10.2024	18.11.2024	17.11.2026	Calea Giulești, Strada Alizeului, Strada Ing. Scarlat Varnav, Strada George Mihail Zamfirescu, Strada Ing. Pascal Cristian, Complex Studentesc Belvedere, Complex Sportiv Studentesc, Baza Sportivă Politehnica, Strada Alexandru Ivasiuc, Complex Studentesc Regie, Strada Stoica Vizitiu, Bulevardul Regiei, Șoseaua Orhideelor, Splaiul Independenței, Șoseaua Grozăvești, Bulevardul Doina Cornea, Calea Plevnei, Strada Știrbei Vodă	1 și 6	
			Obiectivul 8	Magistrala II-III Grozăvești	C7/1 (UMAS) – C15/20	4.078	8.156	6.695	82%	24 luni	216/100308/20.07.2023		24.08.2023	23.08.2025	Strada Cluj, Strada Turda, Strada Abrud, Strada Iordache Goleacu, Parcul Regina Maria, Intrarea Mănăstirea Bistrița, Strada Barbu Lăutaru, Strada Radu Greceanu, Calea Griviței, Bulevardul Nicolae Titulescu, Strada Petru Rareș, Bulevardul Banu Mania, Strada Teodosie Rudeanu, Strada Pictor C.C. Szathmary, Strada Frosa Sarandy, Strada Dr. Iacob Felix, Bulevardul Ion Mihalache	1
			Obiectivul 11	Magistrala II-III Grozăvești	Bretele de legătură	3.257	6.514	5.009	77%	24 luni	391/160921/29.09.2023		08.11.2023	07.11.2025	Bulevardul Iancu de Hunedoara, Bulevardul Gheorghe Duca, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, Bulevardul Ion Mihalache, Bulevardul Maresal Alexandru Averescu, Strada Turda, Strada Sfânta Maria, Strada Costache Sibiceanu, Strada Iordache Goleacu, Parcul Regina Maria, Calea Griviței, Calea Giulești și Calea Plevnei	1 și 6
LOT 3	Asocierea CONSTRUCȚII ERBASU S.A. (Lider) - CONSIX CONSTRUCȚII S.R.L. (Asociat) având subcontractanți pe ERBASU EDIL CONSTRUCȚII S.A., ERBASU TOTAL CONSTRUCȚII S.A. și ELSACO ELECTRONIC S.R.L.	703/01.11.2022	Obiectivul 16	Magistrala V Grozăvești	Bretele de legătură	2.011	4.022	3.395	84%	36 luni	221/124224/23.08.2023	11.09.2023	10.09.2026	Bulevardul Libertății, Bulevardul Națiunile Unite, Bulevardul Eroilor Sanitari, teren al Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" - "Parcul Eroilor Sanitari", Bulevardul Eroilor, Șoseaua Panduri, Calea 13 Septembrie, Strada Buzoieni, Strada Dumbrava Nouă, Bulevardul General Paul Teodorescu, Bulevardul Timișoara, Drumul Taberei nr. 18	5 și 6	
			Obiectivul 13	Magistrala V Grozăvești	CP03 - CS24	5.050	10.100	2.289	23%	25 luni	119/22450/20.02.2024		15.04.2024	14.05.2026	Grădina Botanică, Șoseaua Cotroceni, Palatul Cotroceni, Bulevardul Geniului, Piața Danny Huwe, Bulevardul Timișoara, Drumul Sării, Str. Sergent Nutu Ion, Str. Mihail Sebastian, Str. Locotenent Colonei Constantin Marinescu, Aleea Piatanului, Aleea Craiovița, Str. Baltagulului, Aleea Erou Cristian George Stanciu, Drumul Taberei, Bulevardul General Paul Teodorescu, Str. Poiana Cimpina, Str. Mihaela Ruxandra Marcu	5 și 6
			Obiectivul 15	Magistrala V Grozăvești	CV1 - CP5A	5.420	10.840	0	0%	25 luni	141/88119/16.07.2024		02.09.2024	01.10.2026	P-ța Dr. Jose Rizal, Calea 13 Septembrie, str. Sabinelor, str. Pușcor, str. Mihail Cioranu, P-ța Arsenalului, str. Izvor, str. Ion Creangă, P-ța Francofoniei, Bulevardul Libertății, str. Tismana, P-ța Constituției, B-dul Unirii, Str. Paul Orleanu, Str. Sfinții Apostoli, Str. Poenaru Bordea, Parcul Tribunalului, Str. Gheorghe Danielopol, Str. Mitropolit Antim Ivireanul, Splaiul Independenței, Str. Bibescu Vodă, Str. Sf. Ecaterina	3, 4 și 5
LOT 4	Asocierea CONSTRUCȚII ERBASU S.A. (Lider) - CONSIX CONSTRUCȚII S.R.L. (Asociat) având subcontractanți pe ERBASU EDIL CONSTRUCȚII S.A., ERBASU TOTAL CONSTRUCȚII S.A. și ELSACO ELECTRONIC S.R.L.	704/01.11.2022	Obiectivul 18	Magistrala Progresu - Berceni	CS10 - CS8 - CG7	4.938	9.876	0	0%	24 luni	345/120811/16.09.2024 pentru lungimea de traseu de 3.862,80 m	10.03.2025	09.03.2027	strada Turnu Măgurele, strada Emil Racoviță, aleea Moldovița, strada Moldovița, aleea Tomеști, șoseaua Berceni, drumul Jilavei, strada Vârciorova, strada Drăgănești, strada Poieni, strada Comișani, strada Cătrunești, strada Crețeștilor, strada Dălhăuți, strada Măceșului, bulevardul Metalurgiei	4	
			Obiectivul 19	Magistrala Progresu - Berceni	CS17 - FP6	4.214	8.428	1935	23%	24 luni	124/9824/11.03.2024		15.04.2024	14.04.2026	Șos. Giurgiului, Drumul Bercenarului, Depoul Giurgiului, Strada Acțiunii, Intrarea Ciuruleasa, Strada Anghel Moldoveanu, Strada Tudor Gociu, Strada Orăștie, Strada Luică, Strada Reșița, Strada Uioara, Strada Izvorul Oitului, Aleea Izvorul Oitului, Bulevardul Constantin Brâncoveanu	4
			Obiectivul 20	Magistrala Progresu - Berceni	CS24 – CS2	4.204	8.408	5.698	68%	24 luni	226/137411/15.09.2023		06.10.2023	05.10.2025	Str. Frunzișului, Str. Șoimuș, Str. Hațegului, Str. Stoian Militaru, Intrarea Târgu Frumos, Strada Ghimpați, Strada Bucșoiu, Strada Alunișului, Strada Idilei, Strada Timuș Nicolae, Drumul Găzarului, Strada Petre Țuțea, Parc Flamura, Strada Șerban Constantin, Șos. Giurgiului, Strada Toporași, Strada Basarabi, Strada Doljești, Strada Ștefan Vodă, Aleea Podul Giurgiului, Strada Podul Giurgiului, Strada Vigoniei, Strada Reșița, Strada Straja, Aleea Straja, Strada Grădiștei, Aleea Grădiștei, Aleea Reșița A, Aleea Reșița B, Aleea Reșița C, Strada Urziceni, Strada Luică	4 și 5
			Obiectivul 22	Magistrala Progresu - Berceni	CO5 – CS6	3.269	6.538	0	0%	36 luni	400/197558/28.11.2023		s-a predat amplasamentul	27.11.2026	Piața Eroii Revoluției, Șoseaua Otlenței, str. Șura Mare, aleea Padeșu, str. Padeșu, str. Laloșu, str. Stoian Militaru, calea Piscului, Parcul Orașului Copiilor, Parcul Tineretului și sala Polivalentă.	4
LOT 5	S.C. ENERGMONTAJ S.A. (Lider) – S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L. (Asociat) – SICOR S.R.L. (Asociat) – IPTC INSTALAȚII S.R.L. (Asociat)	705/01.11.2022	Obiectivul 25	Magistrala II Vest	CM14 – CM14/7	783	1.566	1.566	100% Obiectiv recepționat	5 luni	138/80255/09.06.2023	26.06.2023	26.11.2023	Bulevardul Iuliu Maniu, Intrarea Janului, Strada Corbilor, Strada Apusului, Strada Ghirlanlei	6	
			Obiectivul 5	Magistrala II Sud	CO2 – CC3 – CS6 (Ștefan cel Mare)	2.560	5.120	5.240	102%	24 luni	401/193467/28.11.2023		05.02.2024	04.02.2026	Str. Mașina de Pâine, Str. Vaporul lui Assan, Str. Irimicului, Șos. Ștefan cel Mare, Str. Luncoșara, Aleea Deda, aleea Luncoșara, Str. Doctor Calistat Grozovici	2
			Obiectivul 14	Magistrala V Grozăvești	CP3 - CD2	5.776	11.552	0	0%	18 luni	356/208785/19.12.2024		10.03.2025	09.09.2026	șoseaua Panduri, strada Cap. Ion Gârbea, strada Frunte Lată, strada Ionii Cegan, strada Ion Urdăreanu, calea 13 Septembrie, bulevardul Tudor Vladimirescu, strada Gara Dealul Spirii, strada Progresului, strada Mihail Sebastian, aleea Botorani, strada Sergent Major Nedeianu Ion, strada Băbăreștilor, bulevardul Ghencea, strada Petre Ispirescu, strada serg. Maj. Topliceanu Vasile, strada Domeasca, strada Elev Nicolae Popovici, strada Dumbrava Nouă, strada Craișorului, strada Soldat Ilie Mihail, strada Bărnova, strada Bărcă, strada Caporal Mișcă Petre	5
			Obiectivul 23	Magistrala Progresu - Berceni	C10 - CC4	5.242	10.484	0	0%	17 luni	140/79015/16.07.2024		10.02.2025	09.07.2026	Str. Trestiana, Str. Tohani, Str. Maria Tănase, Bd. Ghe. Șincai, Str. C-în Rădulescu Motru, Str. Vioarele, Aleea Borcea, Aleea Trestiana, str. V.V Stanciu, Str. Piscului, Calea Văcărești, Aleea Bran, Str. Baladei, Aleea Livada cu Duzi, Bd. Tineretului, Str. Pridvorului, Șos. Mihai Bravu, Str. Secerei, Str. Cărăruia, Str. Grăului, Calea Piscului	4
Total								53.885								